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Bakgrunn (1/2)

• I NTP 2022-2033 er det en ambisjon om at 60% av 
alle reiser skal foregå fra en universelt utformet 
stasjon innen utgangen av 2033 

• Per januar 2024 er andelen 17,7%

• For å bidra til måloppnåelse er det besluttet at blant 
annet Oslo S, Skøyen og Asker stasjoner skal 
oppgraderes for å tilfredsstille kravene til Universell 
utforming

• Prosjekter knyttet til universell utforming i Bane 
NOR tilhører en effektpakkeavtale med 
Jernbanedirektoratet, E13d Stasjoner og 
knutepunkt

• I Bane NOR er det Bane NOR Eiendom som er 
effektpakkeeier og Utbyggingsdivisjonen 
gjennomfører prosjekter på bestilling fra de
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Bakgrunn (2/2)

• I 2020 ferdigstilte man tekniske hovedplaner for 
stasjonene i dette prosjektet

• Her man så på alle tiltak som er nødvendige for å 
gjøre stasjonene universelt utformet

• Bane NOR Eiendom har kun bestilt deler av 
omfanget fra Utbyggingsdivisjonen

• Det resterende omfanget fra hovedplanene, som er 
påkrevd for å tilfredsstille kravene til universell 
utforming, gjennomføres i regi av Bane NOR 
Eiendom selv

– Deler av omfanget er også besluttet at ikke skal 

videreføres
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Om prosjektene (1/2)

• Prosjektene gjennomføres som tre prosjekter av en 
felles byggherreorganisasjon i Utbygging Øst

– Vil søke å ha felles styringsdokumenter 

• Prosjektene omfatter;

– Oslo S:

– Plattformheving til 760mm

– Plattformvarme/Snøsmelteanlegg

– Heiser fra plattform til personkulvert på Oslo S

– Skøyen stasjon

– Plattformheving til 760mm

– Plattformvarme/Snøsmelteanlegg

– Asker stasjon

– Plattformheving til 760mm

– Plattformvarme/Snøsmelteanlegg

– Ny overgangsbru som tilfredsstiller kravene til universell 
utforming
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Om prosjektene (2/2)

• Hensikten med oppdraget, utover å utarbeide de 
tekniske detaljplanene med tilhørende dokumenter, er å 
avdekke potensielle konflikter med:

– Objekter (KL, signaler, anvisere osv.) fundamentert på 

eller ved plattform.

– Større konstruksjoner (Nylandsbrua over Oslo S f.eks)

– Eksisterende trapper og ramper som ikke skal bygges nytt 

• En av de store utfordringene i de tre prosjektene er å 
finne gode løsninger som lar seg bygge uten å kreve for 
mye spordisponering.

• Det er utarbeidet kontraktstrategier:

– UU Oslo S – Totalentreprise med samspill 

– UU Skøyen – Utførelsesentreprise 

– UU Asker – Utførelsesentreprise
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Omfanget i kontrakten

• NS8402 – medgått tid.

• Hovedarbeidene i kontrakten vil være;

– Forenklet teknisk detaljplan Oslo S 

– Teknisk detaljplan Skøyen

– Teknisk detaljplan Asker 

• Kontrakten vil inneholde fire opsjoner;

– Byggeplan Skøyen

– Oppfølging i byggetid Skøyen

– Byggeplan Asker

– Oppfølging i byggetid Asker

• Hovedarbeidene i kontrakten strekker seg fra Q3 2024 til Q4 
2025, mens opsjonene vil strekke seg fra Q4 2025 – Q1 2028.

• Bane NOR planlegger for at det skal foregå samtidig 
prosjektering og planlegging på alle de tre prosjektene, men 
forskjellig tidsfasing.

– Skøyen, med mindre omfang, ferdigstilles før Asker og 

Oslo S.  
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Konkurransen – 
Anskaffelsesplan (1/2)
• Konkurransen gjennomføres ved å sende forespørsel til 

kvalifiserte leverandører i TransQ

– Under kode:

– 5.2.1 Jernbanespesifikke sivilingeniørtjenester

– 8.1.1 Ingeniørtjenester for bygg og anlegg

• Tildelingskriterier er 70% kvalitet og 30% pris.

– Tildelingskriterienes vekting kan endres med 5-10% opp 

eller ned. 
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Konkurransen – 
Anskaffelsesplan (2/2)
• Tentativ fremdriftsplan for anskaffelsen: 

– Invitasjon til prekvalifisering sendes ut 5 april 2024.

– NB! 1 ukes frist for å melde interesse (innen 12.04).

– Søknadsfrist prekvalifisering 7 mai 2024.

– KGL sendes til prekvalifiserte tilbydere 3 juni 2024

– Tilbudsfrist 12 august 2024

– Evaluering og forhandlinger 12 august 2024 – 27 

september 2024.

– Meddelelse 30 september 2024.

– Kontraktsignering 10 oktober 2024.

Det gjøres oppmerksom på at fremdriften kan endre seg underveis 

og at den må ses på som foreløpig. 
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Fremdrift (1/2)

10 Det gjøres oppmerksom på at fremdriften kan endre seg underveis og at den må ses på som foreløpig. 

Start

to 21.03.24

Slutt

on 31.12.25

Oslo S

2025

Kontraktsignering 

rådgiver Ferdigstilt teknisk 

detaljplan
Godkjent B3 

(Designfrys)

Start

to 21.03.24

Slutt

on 31.03.27

Skøyen

2025 2026 2027

Byggeperiode

Ferdigstilt teknisk 

detaljplan

Godkjent B3 
(Designfrys)

Ferdigstilt 

konkuransegrunnlag 

for UE
Godkjent B4 

(Investeringsbeslutning)

Kontraktsignering 

entreprenør Komplett 

sluttdokumentasjon

Kontraktsignering 

rådgiver

Start

to 21.03.24

Slutt

to 31.03.28

Asker

2025 2026 2027 2028

Byggeperiode

Ferdigstille teknisk 

detaljplan

Godkjent B3 

(Designfrys)

Ferdigstilt 

konkuransegrunnlag 

for UE
Godkjent B4 

(Investeringsbeslutning)

Kontraktsignering 

entreprenør
Komplett 

sluttdokumentasjon

Kontraktsignering 

rådgiver

2026



Fremdrift (2/2)

• UU Oslo S

– Ferdigstilt forenklet teknisk detaljplan Oslo S: Q3 2025

– Godkjent B3 (Designfrys): Q4 2025 

• UU Skøyen

– Ferdigstilt teknisk detaljplan: Q2 2025

– Godkjent B3 (Designfrys): Q3 2025

– Ferdigstilt konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise: Q1 

2026

– Godkjent B4 (Investeringsbeslutning): Q1 2026

– Kontraktsignering entreprenør: Q2 2026

– Byggeperiode: Q2-Q4 2026

– Komplett sluttdokumentasjon: Q1 2027

• UU Asker

– Ferdigstilt teknisk detaljplan: Q3 2025

– Godkjent B3 (Designfrys): Q4 2025

– Ferdigstilt konkurransegrunnlag for utførelsesentreprise: Q3 

2026

– Godkjent B4 (Investeringsbeslutning): Q4 2026

– Kontraktsignering entreprenør: Q4 2026/Q1 2027

– Byggeperiode: Q1-Q4 2027

– Komplett sluttdokumentasjon: Q1 2028
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Det gjøres oppmerksom på at fremdriften kan endre seg underveis og at den må ses på som foreløpig. 



Tilleggs informasjon

• Oslo S TES

– På Oslo S er det planlagt en totalentreprise med samspill (TES)

– Den planlegges konkurranseutsatt i 2026

– Bane NOR planlegger å avslutte oppdraget knyttet til Oslo S i god tid før TES blir konkurranseutlyst. 

– For å sikre likebehandling og unngå konkurransevridning, vil all informasjon om hovedarbeidet i denne kontrakten 
bli gjort tilgjengelig i god tid før neste konkurranse.

• Grensesnitt Skøyen

– På Skøyen skal det etableres heis til begge plattformene ved inngang øst (retning Oslo S). Dette skal 

planlegges av Bane NOR Eiendom AS i forbindelse med kommersiell utvikling på bakkeplan under 

stasjonen.

– Dette vil være et betydelig grensesnitt som må ivaretas. 

• Grensesnitt Asker 

– Vendespor Asker 

– Ønsker i det videre å se på mulighetene som ligger i grensesnittet (spordisponering mm.)
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Kontaktinformasjon
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Prosjektsjef Eivind B. Larsen

Tlf: 41443729

Epost: eivind.larsen@banenor.no
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