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17.01.2023 

Bane NOR SF – Oppdatert situasjonsrapport nr. 9 fra Bane NOR til SD - Feil Follobanen 

1. Situasjonsbilde  
 
Kl. 06.43 19.12 ble det meldt at det ene sporet i Follobanen var strømløst og at det ikke kunne 
fremføres tog. Feilsøking ble igangsatt, og det ene sporet ble stengt. 08.13 gikk brannalarmen ved 
ett tverrslag og begge Follobanesporene ble stengt. Omtrent samtidig ble det meldt om varmgang og 
røykutvikling i ett koblingshus på Ski stasjon. Det ble ikke kjørt tog på lokaltogstrekningen Oslo-Ski, 
Ski-Kråkstad (Østfoldbanens østre linje) samt Blixtunnelen/Follobanen.  

23.12 kl. 17.30 oppstod det igjen varmgang og røykutvikling i Ski koblingshus. Hele Ski stasjon ble 
stengt for fremføring av tog. Kl. 20.20 meldte brannvesenet at det var kontroll på stedet. Kl. 20.56 
fikk Bane NOR åpnet stasjonen igjen for fremføring av tog på lokaltogstrekningen Oslo-Ski. Siden 
2319.12 har Follobanen/Blixtunnelen vært stengt og det har pågått intenst feilsøk og utbedring av 
anlegg. 

Rett før kl. 03.00 11.01 oppsto igjen varmgang, med påfølgende røykutvikling i et koblingshus på Ski 
stasjon (teknisk bygg nord). Dette er i det samme koblingshus som har skapt utfordringer for Blix-
tunnelen, men skjedde i den delen av koblingshuset som håndterer trafikk sydover fra Ski stasjon. 
Hendelsen har ikke hatt konsekvenser for togtrafikken, og togene går som normalt gjennom Ski 
stasjon.  Utbedringer er gjennomført og kontroll av kabel pågår. Disse arbeidene ferdigstilles før 
planlagt spenningssetting av Blixtunnelen 19.01. 

Arbeidshypotese på årsak og eller konsekvens av feil omfatter kvalitetsavvik på skjøting av kabler 
samt utførelses eller designfeil i forhold til jording av returstrømsanlegget. Blant annet synes kulde å 
påvirke kvaliteten på skjøtingen i større grad enn det vi var kjent med på forhånd. I tillegg har strøm 
passert en isolator og gått inn i en hengemast i forbindelse med flere kortslutninger i anlegget.  
SINTEF er engasjert for å gjøre uavhengige analyser av de skadede delene. Dette skal bidra til å 
avklare årsaken. 
 
Bane NOR har så langt hatt tilstrekkelig tilgang til materiell for utbedring av kjente feil/ skader, samt 
til robustiserende tiltak. Dette inkluderer bla: 
 

• Det er observert ett tilfelle av nedfall av en betongbit. Betongskaden er i samme område 

som vi skifter ut isolator og hengemast. Skadene er nå utbedret. 

• Det er observert skader i kabelskjøter og koblinger. Disse er nå utbedret. 

• Skadet endeavslutning for en matekabel er skiftet  

• Jording i kabelskjermenes ene ende er erstattet med overspenningsvern som robustiserende 

tiltak 

 
I tillegg er følgende robustiserende tiltak planlagt 

• Omlegging av returstrømmen til trase langs matekabel er under utførelse 
• Montering av utjevningsforbindelser mellom hengemaster og langsgående jordleder er 

under utførelse 

 
Kvalitetsavvik/designfeil ble ikke avdekket av Bane NORs prosedyrer, oppfølging og testregime. 
Dette blir en del av totalevalueringen etter at arbeidet med feilidentifisering og retting er utført. 
Bane NOR jobber fortsatt med å identifisere bakenforliggende årsak til hendelsene. Det arbeides i 
tillegg med robustiserende tiltak. BN prioriterer feilretting og å finne rotårsak. Sikkerhet har høyest 
prioritet. Arbeidet er tidkrevende. 
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Tentativ fremdrift på testprogram og plan i perioden 13.1 til 31.1. Testplanen består av en rekke 
tiltak: 
 

• Testing og kavlitetskontroll/sjekk av de nye installasjonene og komponenter som er montert 
inn etter hendelsen pågår. Avansert måleutstyr og spisskompetanse benyttes til dette.  

• Iverksette spenningssetting iht gjeldende prosedyre for dette. I dette ligger godkjent plan for 
spenningssetting, montasje av måleinstrumenter, spenningssette og sammenkobling med 
Oslo-Ski gjennom Blixtunnelen samt måling av erfaringsoverføring mellom systemene. 
Spenningssetting er planlagt til 19.1.  

• Selve togkjøringen skal teste og måle belastning på anlegget og dets funksjonalitet. Dette er 
planlagt at skal starte den 20 januar. Bane NOR er i kontinuerlig dialog med Vy ift. det 
praktiske knyttet til dette. Det planlegges med en opptrapping av antall tog for suksessivt å 
øke belastningen i perioden fra den 20.1 til 31.1 

 

 

2. Mediebilde og budskap  
Det er stor oppmerksomhet i media om hendelsen. Bane NOR legger opp til jevnlig pressebrief hver 
mandag og torsdag kl. 16.00 i ukene som kommer om hendelsen og status i arbeidet med å gjenåpne 
Follbanen.   

 
3. Tiltak som er iverksatt  
Utbedringer, kontroller og tester er gjennomført/pågår for å gjenåpne Follobanen (se ovenfor). 
Status på disse følges opp i daglige statusmøter av Bane NORs ledelse.  

Fra 9 januar er det tilpasset en ruteplan i samarbeid med Vy for å opprettholde best mulig togtilbud 
for de reisende. 

I praksis innebærer det at kunder som benytter tog sør for Ski langs Østfoldbanens vestre linje, samt 
kunder mellom Oslo S – Kolbotn får samme tilbud som var planlagt for R23, men med nye 
avgangstider som følge av at all trafikk går på lokaltogstrekningen Oslo-Ski. For de reisende på østre 
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linje er det dessverre ett noe redusert tilbud. De må bytte tog på Ski med en estimert ventetid på 10 
min. Som ett avbøtende tiltak har Vy satt inn ekstra busser settes inn i rush direkte til/fra Oslo S 
til/fra Spydeberg/Askim /Mysen. 

 

 

Figur 1.: Rutetilbud 9.1 

 

Tabell 1: Overordnet togtilbud på Østfoldbanen 11.1.2023 

Bane NOR har 14. januar oversendt en redegjørelse til Jernbanedirektoratet med en mer inngående 
forklaring om hendelsen og alle de tiltak som er gjennomført og som planlegges gjennomført.  


