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01.02.2023 

Bane NOR SF – Oppdatert situasjonsrapport nr. 15 fra Bane NOR til SD - Feil Follobanen 

1. Situasjonsbilde  
 
Kl. 06.43 19.12 ble det meldt at det ene sporet i Follobanen var strømløst og at det ikke kunne 
fremføres tog. Feilsøking ble igangsatt, og det ene sporet ble stengt. 08.13 gikk brannalarmen ved 
ett tverrslag og begge Follobanesporene ble stengt. Omtrent samtidig ble det meldt om brann 
varmgang og røykutvikling i ett koblingshus på Ski stasjon. Det ble ikke kjørt tog på 
lokaltogstrekningen Oslo-Ski, Ski-Kråkstad (Østfoldbanens østre linje) samt Blixtunnelen/Follobanen.  

23.12 kl. 17.30 oppstod det igjen brann samme situasjon igjen i Ski koblingshus. Hele Ski stasjon ble 
stengt for fremføring av tog. Kl. 20.20 meldte brannvesenet at det var kontroll på stedet. Kl. 20.56 
fikk Bane NOR åpnet stasjonen igjen for fremføring av tog på Lokaltogstrekningen Oslo-Ski. Siden 
19.12 har Follobanen vært stengt og det har pågått intenst feilsøk og utbedring av anlegg. 

Rett før kl. 03.00 11.01 oppsto varmgang, med påfølgende røykutvikling i et koblingshus på Ski 
stasjon. Dette er i det samme koblingshus som ovenfor, men skjedde i den delen som håndterer 
trafikk på og sydover fra Ski stasjon. Hendelsen har ikke hatt konsekvenser for togtrafikken, og 
togene går som normalt gjennom Ski stasjon.   

Bane NOR benytter intern og ekstern spisskompetanse i arbeidet med å måle, kontrollere og 
analysere for å kunne gjennomføre de riktige tiltakene og for å beskrive hele årsaksbildet.  
 
Det arbeides med testing, kontroll og utbedring av anlegget. Det som testes er kablene, alle 
endeavslutningene og kabelskjøtene i tilknytting til tunellen før vi setter på strøm i anlegget. I tillegg 
gjennomføres robustiserende tiltak i anlegget. 
 
Etter grundig og kontinuerlig kontroll og testing av kabler og anlegg har Bane NOR byttet til sammen 
ca. 3200 m med kabler til Blixtunnelen og over Ski stasjon. Deler av dette arbeidet gjennomføres på 
natten for å ikke hindre togtrafikken. 
 
Testprogrammet er omfattende og det understrekes at testing med tog utgjør en del av det. 
Testprogrammet er som følger: 
 

• Testing og kvalitetskontroll/sjekk av de nye 
installasjonene og komponenter som er 
montert inn etter hendelsen pågår. Så langt 
har testing av kabler og skjøter ned til 
tunnelen vist positivt resultat. 
• Iverksette Spenningssetting iht gjeldende 
prosedyre for dette. I dette ligger godkjent 
plan for spenningssetting, montasje av 
måleinstrumenter, spenningssette og 
sammenkobling med Oslo-Ski gjennom 
Blixtunnelen samt måling av 
erfaringsoverføring mellom systemene.  

• Selve togkjøringen skal teste og måle belastning på anlegget og dets funksjonalitet. 
Opplegget starter med ett tog, deretter økes det suksessivt. Vi bruker natten så effektivt 
som mulig, da det ikke går annen persontrafikk. På dagtid tester vi med noen færre tog, fordi 
vi ønsker å holde den vanlige trafikken i gang på Østfoldbanen, slik at de reisende ikke får et 
dårligere tilbud på grunn av testkjøringen 
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Kvalitetsavvik/designfeil ble ikke avdekket av Bane NORs prosedyrer, oppfølging og testregime. 
Dette blir en del av totalevalueringen etter at arbeidet med feilidentifisering og retting er utført.  

2. Mediebilde og budskap  
Det er stor oppmerksomhet i media om hendelsen, dog er det noe roligere de siste dagene. Bane 
NOR legger opp til jevnlig pressebrief i ukene som kommer om hendelsen og status i arbeidet med å 
gjenåpne Follbanen.   

 
3. Tiltak som er iverksatt  
Utbedringer, kontroller og tester er gjennomført/pågår for å gjenåpne Follobanen (se ovenfor). 
Status på disse følges opp i daglige statusmøter av Bane NORs ledelse. Aktivitetsnivået er høyt 
gjennom hele døgnet. 
Fra 9 januar er det tilpasset en ruteplan i samarbeid med Vy for å opprettholde best mulig togtilbud 
for de reisende. I praksis innebærer det at kunder som benytter tog sør for Ski langs Østfoldbanens 
vestre linje, samt kunder mellom Oslo S – Kolbotn får samme tilbud som var planlagt for R23, men 
med nye avgangstider som følge av at all trafikk går på lokaltogstrekningen Oslo-Ski.  
Fra 1. februar forbedres tilbudet på Østre linje ift til ruteopplegget som var fra 9.1.2023. Da går ett 
tog i timen fra Østre linje helt inn til Oslo S og kundene slipper å bytte/vente på tog på Ski. 
Busstilbudet i Rush fra til/fra Spydeberg/Askim /Mysen og til/fra Oslo S videreføres. 

 

Figur 1.: Rutetilbud  
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Tabell 1: Overordnet togtilbud på Østfoldbanen 1.2.2023 


